2011

FORMATO DE RENDICION TECNICA DE AVANCE DE PROYECTOS FIC REGIONAL

(Transferencia de Recursos para Financiar el Presupuesto Corriente de CORDAP para el año 2017)

Gobierno Regional de Arica y Parinacota
División de Planificación y Desarrollo Regional



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

(Transferencia de Recursos para Financiar el Presupuesto Corriente de CORDAP para el año 2017)

INFORME TÉCNICO DE AVANCE
N° 4

Año 2017



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

Nombre del Ejecutor:

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota

Nombre del Proyecto:

Transferencia de Recursos para Financiar el Presupuesto Corriente de CORDAP para el año 2017

Fecha del Convenio:

05 de abril del 2017

Período Informado: (MESES)

Abril

Coordinador o responsable del Proyecto:

Nombre:	Correo electrónico y Teléfono:
Sergio Giaconi Mozo	sgiaconi@cordap.cl



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

1.- Resumen del Período que se informa:

Descripción resumida del Proyecto: Informe que contiene los objetivos propuestos para el mes de Marzo 2017, acordes al gasto corriente de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota. Presupuesto que permite a la Corporación, trabajar en proyectos identificados en el convenio respectivo, logrando con lo anterior dar cumplimiento a dichos objetivos que serán detallados a continuación.
Objetivo General: 1. Fomentar el progreso y desarrollo de las Provincias de Arica y Parinacota, que constituyen la XV Región . 2. Ser un como órgano consultivo en las decisiones de inversión y políticas públicas vinculadas a las provincias. 3. Evaluar el avance de las medidas de fomento y desarrollo que se decreten o hayan decretado a favor de las provincias de la Región. Sus estatutos le otorgan además los siguientes objetivos complementarios: 4.- Difundir, promover y apoyar el uso de los instrumentos jurídicos-tributarios y arancelarios creados para el fomento de la inversión en las provincias de Arica y Parinacota. 5.- Formular, generar y respaldar la ejecución de proyectos de inversión y fomento productivo, y elaborar, promover, y apoyar iniciativas destinadas al fortalecimiento de la estructura productiva local y de la organización empresarial, laboral y social en el sentido más amplio.- 6.- Promover, financiar y contribuir a la realización de estudios y análisis que contribuyan al desarrollo, estimulando el conocimiento de la realidad de Arica y Parinacota, la participación y la articulación entre los sectores público y privado con fines de desarrollo.- 7.- Contribuir al reconocimiento y preservación de la identidad, del patrimonio étnico y de la cultura local, y en general, ejecutar todas aquellas actividades relacionadas con la dimensión cultural del desarrollo y la mejor calidad de vida para sus habitantes.- 8.-- Promover la integración con los países vecinos y todo aquello que diga relación con la especial ubicación estratégica internacional de Arica y Parinacota



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

Objetivos Específicos: 1.-Promover el desarrollo de la región: 1.1 Promoción de la Ley de Zonas Extremas y Atracción de Inversiones: 1.1.1 Encuentro en Arica de grandes empresarios: Reunión de Comité Ejecutivo de SOFOFA 1.1.2 Encuentro empresarial del Capitaulo Chileno-Peruano de la Alianza del Pacífico. 1.1.3 Evento Promocional en Santiago (Arica Day) 1.1.4 Orientación a potenciales Inversionistas 1.2 Organizaciones Sociales y Mypes: 1.2.1. Emisión Boletín de Oportunidades 1.2.2 Emisión Boletín de Fondos Sociales 1.2.3 Programa de IBM Corporate Services Corps (CSC) 2.-Órgano consultivo: 2.1. Producción y Difusión de Información Estratégica de la Región. 2.1.1 Informe de Caracterización Socioeconomica de la región de Arica y Parinacota 2.1.2 Informe Desiciones de Inversión Pública en la región de Arica y Parinacota 2.1.3 Costos asociados al iniciar una actividad económica 2.1.4 Perfiles de proyección de Inversión Privada 2.1.5 Validación y entrega Plan de Desarrollo Parinacota 2.1.6 Edición La Nueva Región
Resultados Esperados: 1.1 Promoción de la Ley de Zonas Extremas y Atracción de Inversiones: 1 Encuentro en Arica de grandes empresarios: Reunión de Comité Ejecutivo de SOFOFA 1 Encuentro empresarial del Capitaulo Chileno-Peruano de la Alianza del Pacífico. 1 Evento Promocional en Santiago (Arica Day) 5 Orientación a potenciales Inversionistas 1.2 Organizaciones Sociales y Mypes: 8 Boletín de Oportunidades 8 Boletín de Fondos Sociales 1 Programa de IBM Corporate Services Corps (CSC) 2.1. Producción y Difusión de Información Estratégica de la Región. 1 Informe de Caracterización Socioeconomica de la región de Arica y Parinacota 1 Informe Desiciones de Inversión Pública en la región de Arica y Parinacota 1 Costos asociados al iniciar una actividad económica 5 Perfiles de proyección de Inversión Privada 1 Validación y entrega Plan de Desarrollo Parinacota 4 Edición La Nueva Región



2.- Metodologías aplicadas:

En las formulaciones de los proyecto se aplicó la metodología de formulación general de proyectos MIDEPLAN, en otras iniciativas se utilizó la metodología de trabajo grupal, comenzando principalmente con una reunión de planificación, donde se definen las actividades y se designa un responsable de la gestión. Cada una de estas actividades debe ser detallada en su respectivo informe final.

3.- Gestiones y Actividades Realizadas en el Período:

Definición y confirmación de los ejes de trabajo del año 2017 , en donde se establecieron realizar Promoción de la Ley de Zonas Extremas y Atracción de Inversiones ,Apoyo a Organizaciones Sociales y Mypes y Producción y Difusión de Información Estratégica de la Región. Dichos ejes de trabajo se consensuaron con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Actividades realizadas en el periodo por Ejes

Promoción de la Ley de Zonas Extremas y Atracción de Inversiones

Orientación de Inversionistas

Organizaciones Sociales y Mypes.

- Boletín de Oportunidades.
- Escuela Calidad de Mujer

Producción y Difusión de Información Estratégica de la Región

- Costos Asociados al Iniciar una Actividad Económica
  - Elaborado y Distribuido



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

4.- Problemas técnicos y financieros del período:

Al igual que años anteriores el atraso en la aprobación del presupuesto de continuidad del año 2017 y posteriormente la recepción de los recursos, a debilitado la capacidad de gestión de la Corporación, debiendo replantear las actividades y su ejecución, sin embargo el equipo de CORDAP a logrado mantener un ritmo de trabajo que permitirá el cumplimento de todos los objetivos y resultados esperados del presente convenio.

5.- Resultados

- Descripción detallada de los resultados obtenidos a la fecha en comparación con lo previsto en la propuesta original.

5.1.-Resultados esperados por objetivo e indicadores (ETAPA)

Objetivo	Resultado	Indicador	Actual	Meta Final	Parcial	
Espec. N°					Meta	Plazo
1.1	1 Encuentro en Arica de grandes empresarios: Reunión de Comité Ejecutivo de SOFOFA 1 Encuentro empresarial del Capitaulo Chileno-Peruano de la Alianza del Pacífico. 1 Evento Promocional en Santiago (Arica Day) 5 Orientación a potenciales Inversionistas	•Encuentros realizado. •Potenciales inversionistas atendidos. •Publicaciones realizadas	1 Desayuno en Arica, con 50 empresarios y dirigentes de Arica y Sofofa Reunión con inversionistas que visitan la región. Atención a 5 empresarios	• 1 Desayuno en Arica, con 50 empresarios y dirigentes de Arica y Sofofa • 1 Encuentro • 1 seminario • 80 empresarios invitados •5 atenciones de Empresarios en el año	•Recepción de 3 empresarios	1 mes



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

1.2	8 Boletín de Oportunidades 8 Boletín de Fondos Sociales 1 Programa de IBM Corporate Services Corps (CSC)	•Indicadores de Impacto. •Proposiciones de mejora del programa. •Boletines elaborados y enviados.	3 Boletines de Oportunidades 1 Boletín Social 1 Programa de IBM Corporate	•8 boletines Oportunidades enviados. • 8 boletines Sociales enviados •1 Programa IBM Corporate.	1 Boletines de Oportunidades	**1 mes**
2.1	1 Informe de Caracterización Socioeconomica de la región de Arica y Parinacota 1 Informe Desiciones de Inversión Pública en la región de Arica y Parinacota 1 Costos asociados al iniciar una actividad económica 5 Perfiles de proyección de Inversión Privada 1 Validación y entrega Plan de Desarrollo Parinacota 4 Edición La Nueva Región	•Fichas de Proyectos. •Informes Editados. •Reuniones •1200 periódicos Impresos	•Informe Costos Asociados al Iniciar una Actividad Económica	•5 Perfiles de Proyectos •1 informe en el año. •1 informe en el año. •1 informe en el año. •5 reuniones. •80% de los periódicos Entregados	•Entrega Informe de Costos Asociados a una Actividad Económica	**1 mes**



INFORME TÉCNICO DE AVANCE

5.2.- Resumen de los Principales Resultados logrados a la Fecha:

Las principales actividades de Abril están concentrada en el eje de Apoyo a Organizaciones Sociales y MYPES donde se planificaron dos actividades:

- Se lanzo la Escuela Calidad de Mujer 2017 que realizamos con SERNAMEG
- La emisión de 1 Boletines de Oportunidad de Desarrollo
- Se realizo el Taller de Comercio Justo con Prochile e Indap para posicionar el Orégano de la Pre Cordillera de Putre

Producción y Difusión de Información Estratégica de la Región, en esta linea de trabajo, aun no se logra la obtención de los proyectos FIC que desarrollo la Universidad de Tarapacá por lo que se decidirá en Mayo el trabajo con la información que se tiene,

Respecto a los siguientes documento Costos Asociados para Iniciar una Actividad Económica, se realizo la entrega y publicación del trabajo., Los informes de Caracterización Socioeconómica y el Informe de Inversión Púalica de la Región estamos recopilando antecedentes y datos.

También y fuera del programa se realizo la actualización de las paginas que tiene la Corporación



5.3.- Receptividad de los beneficiarios:

Todos los proyectos y actividades se han sensibilizados con los beneficiarios directos e indirectos, lo que nos indica que todas las actividades han tendido y tienen una buena receptividad de ellos, como también por la comunidad, la cual se entera de nuestro que hacer a través de nuestras paginas web y el periódico la Nueva Región que edita CORDAP y la prensa regional.

6.- Conclusiones y recomendaciones del período:

La Corporación ha continuado cumpliendo las metas comprometidas y cuando una iniciativa ha sufrido retraso por responsabilidad de terceros, pero el trabajo de los profesionales a seguido cumpliendo los trabajos comprometidos, durante el mes de abril. Cumpliendo las actividades comprometida en un 100%.

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN



6.- Anexos a incorporar (según corresponda)

- Listado de asistentes jornadas de transferencias o capacitaciones del proyecto
- Actas de Acuerdo
- Presentaciones o exposiciones
- Resumen de Resultados de investigaciones, estudios o análisis de muestra
- Listado de beneficiarios directos del proyecto
- Fotografías, Planos, Mapas de Cobertura o Intervención
- Otros antecedentes de relevancia del proyecto